



แผนและความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
ในรอบ 6 เดือน

(เดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเวียงพราวด์
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล

คำนำ

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานด้านงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ข้อมูล ณ ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 เพื่อแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องครบถ้วน ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงบประมาณและผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้สนใจต่อไป

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล

สารบัญ

	หน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 1	2
ยุทธศาสตร์ที่ 2	5
ยุทธศาสตร์ที่ 3	8
ยุทธศาสตร์ที่ 4	11
ยุทธศาสตร์ที่ 5	15

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมและงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายบ้านแม่กอย ซอย 1 บ้านแม่กอย หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	496,900	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางเสี่ยม หลวงเป้ง บ้านขามลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	273,700	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณซอย 6 บ้านหม้อล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพรวัว จังหวัดเชียงใหม่	808,200	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองช่าง	ไม่มี
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณซอย 5 บ้านหม้อล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพรวัว จังหวัดเชียงใหม่	1,225,500	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองช่าง	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,154,690	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองช่าง	ไม่มี
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	10,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองช่าง	ไม่มี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการจัดนิทรรศการและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน	8,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	35,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการซ่อมแผนดานสาธารณภัย	20,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สำคัญ	3,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเี่ยวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	20,000	20,000	1 พ.ย. 67	31 ม.ค.68	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแผนงานงาน

แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	40,000	40,000	1 ม.ค.68	31 ม.ค.68	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการเพิ่มความรู้ทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน	5,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000	30,541	11 ม.ค.68	11 ม.ค.68	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	415,100	274,600	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
เงินอุดหนุนสวนราชการ	3,542,000	828,300	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการจัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง (ประเพณีลอย กระทง)	200,000	92,148	1 พ.ย.67	30 พ.ย.68	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการธรรมะกับการดำเนินชีวิต	10,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นใส่ขันดอกบูชา อินทิลล (เสาหลักเมือง)	200,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างสายใยชุมชน	30,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประชาชนในพื้นที่	10,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการจัดงานประเพณีไหว้สาองค์พระญามังรายและ พระอริยสงฆ์	80,000	72,900	1 ม.ค.68	31 ม.ค.68	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแผนงานงาน

แผนงานสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ	60,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรรชัตติยราชนาถ	31,100	31,100	1 มี.ค.67	31 มี.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มี
โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลเวียง พร้าว	40,000	38,512	1 ต.ค.67	31 ต.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มี
โครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ เทศบาล ตำบลเวียงพร้าว	10,000	6,140	1 พ.ย.67	30 พ.ย.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มี
โครงการหมู่บ้านคัดแยกขยะ 3RS ตามแนวทางประชารัฐ	20,000	3,240	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการแก้ไขปัญหามลภาวะเป็นพิษจากหมอกควันและ ฝุ่นละออง	8,000	8,000	1 ธ.ค.67	31 ธ.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มี
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล	20,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มี
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มี
โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว	10,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000	200,000	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มี
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	20,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มี

4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและพัฒนาครอบครัว	20,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	50,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	20,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร

แผนงานงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการบูรณาการในการจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล	10,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ความรู้ ด้านคุณธรรม และจริยธรรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเวียงพร้าว	50,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (บริการรับชำระ ภาษีนอกเวลาราชการ)	10,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองคลัง	ไม่มี
รายจ่ายอื่น	30,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	1 ม.ค.68	31 ม.ค.68	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	400,000	150,000	1 ก.พ.68	31 พ.ค.68	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	20,000	0	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมปกป้องสถาบันหลักของ ชาติ	10,000	10,000	1 ม.ค.68	31 ม.ค.68	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี