



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพ้าว

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - เดือนมีนาคม 2569)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นและเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงพ้าว เป็นไปด้วยความโปร่งใสประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและเสนอแนะผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงพ้าว อีกทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เทศบาลตำบลเวียงพ้าว จึงได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - เดือนมีนาคม 2569) รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงพ้าวต่อผู้บริหารของเทศบาลตำบลเวียงพ้าว หรือให้ข้อมูลทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงพ้าว หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพ้าว อำเภอพ้าว จังหวัดเชียงใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2569

(นายนคร ปัญญาทิพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพ้าว



แผนและความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
ในรอบ 6 เดือน

(เดือนตุลาคม 2568 – เดือนมีนาคม 2569)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลเวียงพราวด์
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

คำนำ

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานด้านงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ข้อมูล ณ ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569 เพื่อแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องครบถ้วน ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงบประมาณและผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้สนใจต่อไป

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล

สารบัญ

หน้า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต	3
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	5
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	13

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมและงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 – เดือนมีนาคม 2569)
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศบัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร บริเวณถนนสายบ้านป่าจี้-บ้านหม้อ บ้านหม้อบน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	425,900	424,200 (ผูกพัน)	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 228.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.66-037 บ้านขามส้ม หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	414,100	413,000 (ผูกพัน)	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,250 +200,000	245,000 (ผูกพัน)	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองช่าง	ไม่มี
คชดเขยลัญญาแบบปรับราคาได้ (คก K)	10,000	0	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองช่าง	ไม่มี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	35,000 +65,000	89,000 (ผูกพัน)	1 ม.ค.69	30 เม.ย.69	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการซ่อมแผนด้านสาธารณสุข	20,000	0	1 ธ.ค.68	30 เม.ย.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สำคัญ	3,000	0	1 ธ.ค.68 1 มี.ค.68	31 ม.ค.69 30 เม.ย.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (คำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,400	0	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างเสริมพลังชุมชน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (คำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการจัดนิทรรศการและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ ชุมชน	8,000	0	1 พ.ย.68	31 มี.ค.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการถนนคนเดิน "สืบสานวัฒนธรรมเสริมสร้าง เศรษฐกิจ"	30,000	10,148	1 ธ.ค.68	30 ก.ย.69	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศบัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	10,000	0	1 ม.ค.69	30 มิ.ย.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	0	1 ธ.ค.68	30 ก.ค.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษ ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศบัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การสอน	40,000	40,000	1 ต.ค.69	1 ม.ค.69	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	35,000 +15,000	41,566	1 ธ.ค.68	31 ม.ค.69	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	50,000	0	1 มี.ค.69	1 พ.ค.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการเพิ่มความรูทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน	5,000	0	1 มี.ย.69	31 ก.ค.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศบัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	462,800	304,200	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
เงินอุดหนุนสวนราชการ	3,313,200	0	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศบัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	50,000	0	1 มิ.ย.69	30 ก.ค.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีเป๋ง (ประเพณีลอย กระทง)	350,000	44,309.05	1 ต.ค.68	31 ธ.ค.68	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการความร่วมมือกับการดำเนินชีวิต	10,000	0	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นในสถานศึกษา อินทิล (เลาหลักเมือง)	300,000	0	1 เม.ย.69	30 มิ.ย.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างสายใยชุมชน	30,000 +35,000	0	1 มี.ค.69	30 พ.ค.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศบัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประชาชนในพื้น	100,000	0	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการจัดงานประเพณีไหว้สาองค์พระปฐมมฤาษีและพระอิศวรสงฆ์	80,000	75,400	7 ม.ค.69	7 ม.ค.69	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศบัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ	60,000	0	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามทะเบียน บัญชี)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการสัปดาห์ปลอดโรคโคโรนา 2019 ตามพระปณิธานศสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ามงมาลง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางคัมมวราชนิเวศน์ราชธานี	33,000	31,100	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มี
โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลเวียง พร้าว	40,000	38,945	1 ต.ค.68	31 ต.ค.68	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มี
โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัยสู่สุขภาพ เทศบาล ตำบลเวียงพร้าว	10,000	0	1 ก.พ.69	31 ก.ค.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มี
โครงการหมู่บ้านคัดแยกขยะ 3RS ตามแนวทางพระราชบัญญัติ	20,000	0	1 ธ.ค.68	31 ก.ค.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศบัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่นละออง	8,000	3,240	1 ต.ค.68	31 พ.ค.69	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ไม่มี
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเทศบาล	20,000	20,000	1 ต.ค.68	30 ก.ค.69	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ไม่มี
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,000	0	1 ต.ค.68	31 ก.ค.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ไม่มี
โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว	10,000	10,000	1 มิ.ย.69	31 ส.ค.69	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000	240,000	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ไม่มี
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	20,000	0	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ไม่มี

4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและพัฒนาครอบครัว	20,000	0	1 ม.ค.69	31 ส.ค.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	50,000	0	1 ต.ค.68	30 ส.ค.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	20,000 + 124,500	127,740	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามการเมือง และการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการบูรณาการในการจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล	5,000	0	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ความรู้ ด้านคุณธรรม และจริยธรรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเวียงพร้าว	50,000	0	1 ม.ค.69	31 ส.ค.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (บริการรับชำระ ภาษีนอกเวลาราชการ)	10,000	6,000	1 ธ.ค.68	31 มี.ค.69	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองคลัง	ไม่มี
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	1 ม.ค.69	31 ม.ค.69	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	100,000	0	1 มี.ค.69	31 ส.ค.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศบัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	20,000	0	1 ม.ค.69	31 ส.ค.69	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมปกป้องสถาบันหลักของชาติ)	10,000	10,000	1 ต.ค.68	31 มี.ค.69	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

